



Medlem af Inatsisartut
Kristian Jeremiassen

Besvarelse af § 36 spørgsmål nr. 2010-17 vedr. Nuussuaq Kirke

3. februar 2010
Sagsnr. 2010-024961
Dok. Nr. 305034

Naalakkersuisut takker dine nedenstående spørgsmål vedrørende Nuussuaq Kirke og jeg vil hermed besvare spørgsmålene.

Postboks 1029
3900 Nuuk
Tlf: +299 34 50 00
Fax: +299 32 20 73
Email: kiin@gh.gl
www.nanoq.gl

- **Hvornår starter byggeriet af kirken i Nuussuaq?**
- **Hvornår bliver byggeriet færdigt?**
- **Jeg vil også vide, hvorfor kirkebyggeriet i Nuussuaq er så langsomt efter at kirken brændte i 2008?**

Svar: Jeg vil indledningsvis takke for den interesse, du udviser i forbindelse med kirkens bygninger samt for menighedens muligheder for at anvende kirkerne. Naalakkersuisut deler din holdning om at skabe de bedste rammer for udøvelsen af den kristne tro.

Du spørger til den proces som har foregået og stadig pågår vedrørende opførelsen af den nedbrændte kirke i Nuussuaq ved Upernavik. Naalakkersuisut vil derfor besvare dit spørgsmål samlet.

Jeg kan informere dig om, at byggeriet af kirken i Nuussuaq forventes påbegyndt i løbet af foråret 2010 og forventes afsluttet og klar til ibrugtagning efteråret 2011.

Hvad angår selve byggeprocessen, har flere eksterne samarbejdspartnere været involveret, og dermed medført venteperioder. Processen gengives nedenfor i korte træk.

Kort efter at kirken nedbrændte i april 2008, blev oprettelsen af projektet godkendt af finansudvalget. Forsikrings-selskabet besigtigede og opgjorde, i samarbejde med et rådgivende firma, skadesomfanget. Herefter igangsattes forhandlinger imellem Selvstyret og forsikringsfirmaet omkring skadesopgørelsen.

Menighedsrepræsentanterne godkendte i efteråret 2008 genopførelsen af den tidligere kirke, men ønskede at kirken bygges større. Dette ønske forsøgte man at imødekomme. Hertil krævedes dog et nyt projektforslag som skulle forelægges forsikrings-selskabet. Forslag til godkendelse hos forsikrings-selskabet blev sendt december 2009. Godkendelsen af projektet tog længere tid end beregnet, og først i sommeren 2009 kunne projektet blive udbudt i licitation. Den endelige byggetilladelse blev givet efteråret 2009.

Nuussuaq ligger langt mod nord og i et af de områder som kun besejles i de isfrie perioder. Det var ikke muligt at få materialerne sendt op inden isen satte ind, og man kan derfor først påbegynde byggeprocessen i foråret 2010, når Nuussuaq atter kan besejles.

Med venlig hilsen

Mimi Karlsen