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Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur 

/Maani 

 

 

 

Indkaldelse til samråd med Finans- og Skatteudvalget mandag den 9. september 2020, 

kl. 10.00-11.00 i mødelokale Erling Høegh. 

I medfør af § 19 i Inatsisartuts forretningsorden indkalder Finans- og Skatteudvalget hermed 

Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur til samråd vedr. status på lufthavnsprojekterne.   

 

Finansudvalgets bemærkninger og spørgsmål: 

Spørgsmål 1: 

Det er bekymrende, såfremt KAIR allerede fra begyndelsen har haft til hensigt at udtrykke 

overfor Munck Gruppen A/S, at komme et bud, der holder sig inden for den ramme, 

Inatsisartut har besluttet, og at de samtidigt anså det som mulighed, at der kan ansøges om 

tillægsbevilling, såfremt projektet skulle vise sig at blive dyrere med tiden. Har dette været 

planen fra starten af? 

 

Spørgsmål 2: 

Hvad er status på lufthavsbyggerierne, og hvordan skrider anlægsarbejderne frem. Hvordan 

har Corona-sagen påvirket anlægsarbejdet med Atlantlufthavnene. Hvilke risikoelementer bør 

der efter Naalakkersuisuts mening være særligt opmærksomhed omkring. Hvad er Worst-

case-scenario i forhold til økonomien, og findes der en plan B m.m. 

 

Spørgsmål 3: 

Har Naalakkersuisut overvejet muligheden for yderligere finansiering fra den danske stat, så-

fremt udgifterne til lufthavnsbyggeri i Nuuk og Ilulissat skulle stige markant? Når budgettet 

er vokset, vil det så ikke resultere i behov for yderligere af denne investeringen på 33 %? 

 

Spørgsmål 4: 

Hvad kommer lufthavnen i Qaqortoq til at koste? Hvordan vil Naalakkersuisut sikre sig at der 

anlægges en lufthavnen i Qaqortoq? 

 

Spørgsmål 5: 

Forventer Naalakkersuisut, at anlæggelsen af lufthavnene vil blive færdiggjort i henhold til 

planen? 

Vil dette fordyre projektet i nægtende fald, og hvem skal betale for dette? 

Har coronaens negative effekt på den globale økonomi, som forventes fortsat at gøre sig gæl-

dende i de kommende år, skabt behov for genovervejelse af beslutningen om lufthavnsbyg-

geri? 

 

Spørgsmål 6: 

Hvilket konsekvenser vil det have for medejerne, såfremt koncessionshaverne nægter at betale 

for forsinkelsen af byggeriet og derfor lægger sag an mod KAIR? 
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- Dette scenarie skal man være på forkant med – også rent økonomisk 

 

Spørgsmål 7: 

Har Naalakkersuisut, i erkendelse af forsinkelserne, overvejet at fremsætte ændringsforslag 

til den lovgivning, som udgør rammebetingelserne for lufthavnsbyggeriet. 

 

Spørgsmål 8: 

Hvor meget påregner man at forsinkelsen vil koste? Borgerne har krav på at få oplyst, om det 

i pressen (avisen Sermitsiaq) nævnte beløb på 800 mio. kr. er korrekt. Er Sermitsiaqs oplys-

ninger korrekte? 

 

Spørgsmål 9: 

Er der mellem KAIR og MUNCK-gruppen pt. uenighed om tidsplan og pris for projektet? 

 

Spørgsmål 10: 

Overvejer Naalakkersuisut en revurdering af den sideløbende anlæggelse af lufthavnene, så-

fremt forsinkelsen har alvorlige økonomiske konsekvenser? 

 

Spørgsmål 11: 

Såfremt Naalakkersuisut påtænker låntagning i udlandet for at fortsætte forsinkelsen og den 

sideløbende anlæggelse af lufthavnene, hvornår vil dette blive fremlagt for Inatsisartut? 

 

Spørgsmål 12: 

Følges aftalerne med kommunerne i forbindelse med anlæggelsen af lufthavnene? Her er der 

tale om anlæggelse af veje til lufthavnene. 

 

Spørgsmål 13: 

Har Naalakkersuisut alternative overvejelse i forbindelse med lufthavnen i Qaqortoq? (På 

samme måde som i Nuuk og Ilulissat, hvor udefrakommende/interessenter kan være medfi-

nansierende eller yde tilskud) 

 

Spørgsmål 14: 

Forinden Inatsisartut´s stillingtagen til lufthavnsprojekterne i november 2018 har Naalak-

kersuisut og Kalaallit Airport fremlagt oplæg over for medlemmer af Inatsisartut som grund-

lag for en beslutning.  

Beslutningsgrundlaget, der indeholder undersøgelser, omhandler de lufthavne som aktiesel-

skabet skal etablere og drive samt lufthavnen som skal finansieres gennem landskassen (Qa-

qortoq).  

Hvad er der sket i den korte periode, der er gået siden man traf beslutning, som har bevirket 

en så markant afvigelse af forventede udgifter og ramme? 

Har de rammer man fremlagde overfor Inatsisartut været realistiske fra starten af? 

 

Det kan påregnes, at der stilles opfølgende spørgsmål under samrådet.  

 

--------------------- 

 

Udvalget har som målsætning, at et samråd i videst mulige omfang skal tage form af en poli-

tisk drøftelse imellem medlemmet af Naalakkersuisut og udvalget – typisk om prioriteringer 

og målsætninger. Ved den mundtlige drøftelse bør så vidt muligt benyttes frit foredrag. 

Udvalget ønsker endelig at modtage et notat på grønlandsk og dansk om foranstående spørgs-

mål i forlængelse af samrådet. Notatet bedes sendt elektronisk til saam@ina.alla.gl senest 

mailto:saam@ina.alla.gl
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umiddelbart efter samrådet. Såfremt notatet medbringes og anvendes under samrådet bedes 

en kopi givet til udvalgets tolk og udvalgssekretær umiddelbart ved samrådets begyndelse. 

 

Med venlig hilsen 

 
Hermann Berthelsen 

Formand for Finans- og Skatteudvalget 

 


