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Udmøntning til Elevhjem i Nanortalik, kantinebygning. 

Naalakkersuisut indstiller, 

at bevillingen på hovedkonto 84.40.15 Kollegiebyggeri projekt nr. 010.52.060 Elevhjem i 
Nanortalik forhøjes med 7,744 mio. kr., og projekt nr. 996.52.057 Projektering og opfø
relse af kollegier, 2012 nedsættes med 5,65 mio. kr. og projekt nr. 060.52.069 Køb af 14 
boliger til kollegieformål, Nuuk nedsættes med 2,094 mio. kr. 

Finansudvalgets bemærkninger 
Naalakkersuisut søger at forhøje bevillingen på projektnr. 010.52.060 Elevhjem i Nanortalik 
under hoved konto 84.40.15 Kollegiebyggeri med ca. 7,7 mio. kr. Dette finansieres via pro
jektnr. 996.52.057 Projektering og opførelse af kollegier, 2012 samt projektnr. 060.52.069 
Køb af 14 boliger til kollegieformål, Nuuk. 

Naalakkersuisut oplyser i ansøgningen, at projektet til køb af boliger til kollegieformål i Nuuk 
er afsluttet med resterende midler. 

Finansudvalget finder det kritisabelt, at Naalakkersuisut i sin ansøgning fra 2011 ikke orien
terede udvalget om, at der arbejdedes på et nyt projektforslag, som ville ændre projektbe
skrivelsen. Sagen (01.31.06/11-00551) blev behandlet på udvalgets møde den 7. sept. 
2011, og af nærværende ansøgning fremgår det, at et nyt B-overslag er udarbejdet den 8. 
sept. 2011 - dvs. dagen efter udvalgets oprindelige godkendelse af udmøntning til projek
tet. 

Det nye projektforslag med B-overslag har fordyret projektet med næsten 40 %. Selvom det 
nye B-overslag endnu ikke har resulteret i en overskridelse af bevillingen, var det allerede 
på daværende tidspunkt uafvendeligt, hvilket Finansudvalget skulle have været orienteret 
om. Naalakkersuisut har således udmøntet bevillingen under andre forudsætninger end 
givet af Finansudvalget. Dette er ikke ganske uproblematisk jf. afsnit 4.3 i budgetregulativet 
fra 2008. 

Udvalget skal på det kraftigste anmode om, at Naalakkersuisut i fremtiden tilsikrer en bety
delig bedre projektstyring og projektledelse. Naalakkersuisut anmodes endvidere om at 
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henholde sig til budgetregulativet fra 2008 ved fremsendelse af tillægsbevillingsansøgnin
ger til Finansudvalget. 

Naalakkersuisut forventes at indarbejde de bevillingsmæssige ændringer i tabellen under 
hoved konto 84.40.15 ifm. FFL for 2014. 

Finansudvalgets beslutning 
Med den ovenfor anførte forståelse, godkender Finansudvalget indstillingen fra Naalak
kersuisut. 

På udvalgets 

Formand for udvalget 
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